



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

**DECRETO N°** 2.172.-/

**MAT:** APRUEBA PARALIZACIÓN DE PLAZO OBRA "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA RECINTO SAUZALITO".

**Laja, 15 DE MAYO DEL 2013.-**

**VISTOS:**

- 1.- Resolución Exenta N°1817 de fecha 25.04.2013 emitida por el Instituto Nacional de Deportes, que autoriza ampliación de plazo de la Obra "Construcción Infraestructura Recinto Sauzalito", Código BIP 30115598-0, hasta el 15.05.2013,
- 2.- Informe N°59 del Director de Obras Municipales, de fecha 07.05.2013, con resolución Sr. Alcalde;
- 3.- Convenio de Ampliación de fecha 07.05.2013, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y empresa Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda.;
- 4.- Informe Técnico N°67 del Director de Obras Municipales, de fecha 13.05.2013;
- 5.- Oficio N°589 de fecha 15.05.2013, emitido por la Municipalidad de Laja y enviado a la IND;
- 6.- Informe Técnico N°71 de fecha 15.05.2013, que solicita autorización para paralizar proyecto;
- 7.- La necesidad de aprobar paralización de plazo del proyecto;
- 8.- Reglamento de Adquisiciones N°01 de fecha 10.11.2005 y Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 9.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".-

**DECRETO:**

- 1.- **APRUÉBASE** paralización de plazo de la Obra "Construcción Infraestructura Recinto Sauzalito", Código BIP 30115598-0, ID 3735-41-B212,
- 2.- **PROCÉDASE** a la reanudación de plazo, previo Informe de la Dirección de Obras Municipales.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*Karina Sepúlveda Mora*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*José Pinto Albornoz*  
**JOSÉ PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN: /**

- SSMM ✓
- Depto. Control
- D.O.M (2)
- SECPLAN