



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

DECRETO N° 841 /

**MAT:** APRUEBA AMPLIACIÓN DE PLAZO  
OBRA "CONSTRUCCIÓN COMPLEJO  
POLIDEPORTIVO COMUNA DE LAJA".

.Laja, 09 de febrero de 2015.-


**VISTOS:**

- 1) Cartas de la Constructora Manque Ltda., RUT N° , de fecha 12.01.2015 y 29.01.2015;
- 2) Informe N°09 del Director de Obras Municipales, con resolución Sr. Alcalde (S);
- 3) Convenio de Ampliación de Plazo de fecha 09.02.2015;
- 4) Ley N° 19.886 y su Reglamento y Reglamento de Adquisiciones.
- 5) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

- 1) **APRUÉBASE** Convenio de Ampliación de Plazo de la Obra "Construcción Complejo Polideportivo Comuna de Laja", ID 3735-66-B212, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y la Constructora Manque Ltda., de fecha 09.02.2015.
- 2) **ACÉPTASE** como Garantía de Fiel cumplimiento del Contrato, Boleta de Garantía N°0093629 del Banco Bilbao Viscaya Argentina, por un monto de \$133.199.699, con vencimiento el 11.05.2015 y Boleta de Garantía N°1272698 del Banco Internacional, por un monto de \$1.940.862.-, con vencimiento al 31.05.2015.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

  
  
DANITZA MORA GARCÍA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
DE ALCALDE (S)

  
  
JUAN CARLOS MUÑOZ GAJARDO  
ALCALDE (S)

**DISTRIBUCIÓN**

- SS.MM. /
- Control,
- DOM (3)
- SECPLAN
- Gobierno Regional del Bío-Bío