



**MUNICIPALIDAD DE LAJA  
DIRECCIÓN DE OBRAS**

**DECRETO N° 5731/**

**MAT: APRUEBA CONVENIO DE MODIFICACIÓN  
CONTRATO A COSTO CERO Y AMPLIACIÓN  
DE PLAZO DEL PROYECTO “ REPOSICIÓN  
SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, POB. ALTOS  
DEL LAJA”**

Laja, 02 de Agosto de 2016.-

**VISTOS:**

- 1) Carta de la empresa contratista de fecha 20.05.2016
- 2) Informe Técnico N°100-16 de fecha 03.06.2016 del Director de Obras Municipales e I.T.O., con resolución del Sr. Alcalde.
- 3) Oficio Alcaldicio N° 604 de fecha 20.06.2016 enviado al GORE.
- 4) Ord. N° 2731 de fecha 27.07.2016 emitido por el GORE
- 5) Convenio de Modificación de Contrato a Costo Cero y Ampliación de Plazo de fecha 01.08.2016, suscrito entre la Municipalidad de Laja y empresa Ingeniería y Construcción Rucan S.A..
- 6) Reglamento de la Ley N° 19886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 7) “Y las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores”.

**DECRETO:**

- 1) **APRUÉBASE** Convenio de Modificación de Contrato a Costo Cero y Ampliación de Plazo de la Obra “Reposición Sistema de Aguas Lluvias, Población Altos del Laja” ID 3735-32-LP15, suscrito entre la Municipalidad de Laja y la empresa Ingeniería y Construcción Rucan S.A. de fecha 01.08.2016.
- 2) **ESTABLÉZCASE** que el plazo de ejecución se amplía en 60 días, quedando un plazo total del contrato en 255 días corridos, contados desde el día hábil siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
- 3) **ACÉPTASE** como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, Boleta Garantía vigente N° 09005366 por la suma de \$35.620.546 con vencimiento al 30.12.2016, tomada en el Banco Estado.



**KARINA SEPÚLVEDA MORA  
SECRETARIA MUNICIPAL**

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**JOSE PINTO ALBORNOZ  
ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:!**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN
- DAF