



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS**

**DECRETO N° 4.501/**

**MAT:** APRUÉBASE CONVENIO  
MODIFICACIÓN DE CONTRATO DEL  
PROYECTO "CONSTRUCCIÓN  
ANFITEATRO SECTOR COSTANERA SUR  
LAGUNA SEÑORAZA, LAJA".

Laja, 28 de Agosto del 2017.

**VISTOS:**

- 1.-Oficio N°623 enviado al GORE de fecha 04.07.2017 solicitando aprobación Modificaciones al Proyecto.
- 2.- Ord. N°2.259 emitido por el GORE de fecha 25.07.2017 aprobando parcialmente las Modificaciones N°1 al Proyecto "Construcción Anfiteatro Sector Costanera Sur Laguna Señoraza, Laja", Código BIP 30367048-0.
- 3.- Informe Técnico N°116-17 de fecha 31.07.2017 emitido por la Inspección Técnica y Asesor de la I.T.O.
- 4.- Informe de Asesor Jurídico Municipal Sr. Guillermo Escárte Delgado de fecha 08.08.2017, aprobando el cambio de Boleta de Garantía Vigente por Póliza de Seguros.
- 5.- Carta de empresa contratista FIGUZ S.A. N°76/2017 del 08.08.2017.
- 6.- Oficio N°54 del 14.08.2017 emitido por la D.O.M. enviado a FIGUZ S.A.
- 7.- Carta de empresa contratista FIGUZ S.A. N°25/2017 del 18.08.2017.
- 8.-Mail de Asesor Jurídico Municipal Sr. Guillermo Escárte Delgado de fecha 22.08.2017, concluyendo que habiendo revisado la póliza adjuntada, cumple con las condiciones exigidas como garantía fiel cumplimiento de la Obra del Contratista FIGUZ S.A.
- 9.-Carta de empresa contratista FIGUZ S.A. N°28/2017 del 23.08.2017.
- 10.-Informe Técnico N°132-17 de fecha 25.08.2017 emitido por la Inspección Técnica y Asesor de la I.T.O.
- 11.-Las facultades que me confiere el Decreto N° 407 de fecha 18.01.2017, que designa como administrador del contrato "Construcción Anfiteatro Sector Costanera Sur Laguna Señoraza Laja", ID 3735-35-LR16 al Sr. René Vidal Llanos.
- 12.-Las Facultades que me confiere el Decreto N°654 de fecha 30.01.2017, que complementa el decreto Alcaldicio N°407 de fecha 18 de Enero del 2017.
- 13.-"Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

**DECRETO:**

- 1.-**APRUÉBASE** Convenio Modificación de Contrato del Proyecto "Construcción Anfiteatro Sector Costanera Sur Laguna Señoraza, Laja" de fecha 25.08.2017.
- 2.-**ESTABLÉZCASE** que el plazo de ejecución de la obra se amplía en 90 días, quedando un plazo total del contrato en 360 días corridos, contados desde el día hábil siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

1/2

*Asulvob*

DECRETO N° 1.501/1

- 3.-**ACÉPTASE** como garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato a nombre del Gobierno Regional de la Región del Bío-Bío, la Póliza de Seguros N°3012017065290 por valor de \$218.141.527.- ( U.F. 263,17) con vencimiento al 30.08.2018 emitida por AVLA SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA S.A. y autenticada con certificación de fecha 28.08.2017 emitida por la empresa de seguros.
- 4.-**INFÓRMESE** al Gobierno Regional del Bío-Bío para que proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato N°1050532 por valor de \$218.141.527.- con vencimiento al 13.02.2018 tomada en el Banco Santander.
- 5.-**INSTRÚYASE** a la Dirección de SECPLAN para que proceda a generar la modificación de la respectiva Orden de Compra por la disminución de contrato, de acuerdo a procedimiento que corresponda, a través del portal Mercado Público.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**“POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE”**



*Sepúlveda*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

*René Vidal Llanos*  
**RENÉ VIDAL LLANOS**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

**RVLL/PAA/CVJ**  
**DISTRIBUCIÓN: /**

- SECPLAN
- DOM (3)
- Dirección de Control
- Secretaria Municipal