



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS**

**DECRETO N° 9053 / 1**

**MAT: APRUEBA CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LA OBRA "HABILITACIÓN POZO PROFUNDO SECTOR QUILLAYAL".**

**Laja, 13 de Octubre del 2017.-**

**VISTOS:**

- 1) Carta de contratista Sr, Jimmy López Azas , de fecha 05.10.2017;
- 2) Informe del Inspector Técnico de Obras N°154-17 de fecha 11.10.2017, con resolución Sr. Alcalde (S);
- 3) Convenio de Ampliación de Plazo de fecha 12.10.2017, suscrito entre la Municipalidad de Laja y empresa Contratista Jimmy López Azas.
- 4) Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
- 5) "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores";

**DECRETO:**

- 1) APRUÉBASE** Convenio de Ampliación de Plazo de la Obra "Habilitación Pozo profundo Sector Quillayal", ID 3735-22-LE17, de fecha 12.10.2017, suscrito entre la Municipalidad de Laja y empresa contratista Sr. Jimmy López Azas., RUT N°
- 2) ESTABLÉZCASE** que el plazo de ejecución se amplía en 17 días, quedando el plazo total del contrato en 92 días corridos, contados desde el día hábil siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.
- 3) ACÉPTASE** como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato Certificado de Fianza Vigente N° De FOLIO B 0005384 de MAS AVAL por \$2.553.401.- con vencimiento al 25.01.2018.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



*Karina Sepúlveda Mora*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*Luis Herrera Larenas*  
**LUIS HERRERA LARENAS**  
**ALCALDE (S)**

**DISTRIBUCIÓN: /**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M (3)
- SECPLAN