



DECRETO N° 3.541/1

LAJA, Septiembre 11 de 2009.-

VISTOS:

- 1.- Acuerdo de Concejo N° 12/2007 de sesión N° 3/2007, de fecha 12.01.07;
- 2.- Acuerdo N° 72/2007 de; sesión N° 11/2007 de fecha 20.03.07;
- 3.- Certificado de Disponibilidad presupuestaria de la DAF;
- 4.- D.A. N° 1036 de fecha 27.03.07;
- 5.- Entrega de Bases Administrativas;
- 6.- Primera reunión de fecha 30.03.07;
- 7.- Acta de evaluación de fecha 23.04.07;
- 8.- Entrega formato de segunda etapa;
- 9.- Segunda reunión de aclaraciones de fecha 30.04.07;
- 10.- Acta de evaluación de fecha 29.05.07;
- 11.- Acuerdo de concejo municipal N° 102/2007 de sesión N° 21/2007 de fecha 05.06.2007;
- 12.- Cartas a Organizaciones seleccionadas;
- 13.- Certificado de Disponibilidad presupuestaria de la DAF;
- 14.- D.A N° 2769 de fecha 28.08.07;
- 15.- Publicación en el Portal Chile Compra N° 3735-49-LE07 de fecha 30.08.07;
- 16.- Acta de Visita a Terreno de fecha 03.09.07;
- 17.- Certificado de Encargada de la Oficina de Partes de fecha 10.09.07;
- 18.- Acta de apertura electrónica de fecha 10.09.2007;
- 19.- D.A N° 2951 de fecha 10.09.07;
- 20.- Resolución de Deserción electrónica de fecha 11.09.07;
- 21.- Publicación en el Portal Chile Compra N° 3735-55-LE07 de fecha 03.10.07;
- 22.- Acta de Visita a Terreno de fecha 08.10.07;
- 23.- Aclaraciones de fecha 16.10.07;
- 24.- Acta de apertura de propuestas de fecha 22.10.07;
- 25.- Acta de apertura electrónica de fecha 22.10.07;
- 26.- Consultas y aclaraciones a la oferta de fecha 30.10.07;
- 27.- D.A. N°3479 de fecha 31.10.07;
- 28.- Resolución de adjudicación electrónica de fecha 05.11.2007;
- 29.- Firma del contrato de fecha 12.11.2007, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y la empresa constructora RMS;
- 30.- D.A. N°3608 de fecha 12.11.2007, que aprueba el contrato;
- 31.- D.A. N°3915 de fecha 04.12.2007;
- 32.- Acta de Entrega de Terreno 05.12.2007;





Nº 3.541.1

- 33.- Carta (fax) de fecha 03.03.2008;
- 34.- Informe Inspector Técnico de Obra 04.03.2008;
- 35.- D.A. Nº 797 de fecha 05.03.2008;
- 36.- Acta de Recepción Provisoria con observaciones de fecha 20.03.2008;
- 37.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 03.04.2008;
- 38.- D.A. Nº1187 de fecha 07.04.2008;
- 39.- Carta de la empresa contratista, que solicita la recepción definitiva;
- 40.-D.A Nº3.430 de fecha 03.09.2009,
- 41.- Acta de Recepción Definitiva de fecha 11.09.2009,
- 42.- D.A. Nº 3524 de fecha 11.09.2009;
- 43.- Liquidación Final de Contrato;
- 44- Reglamento Nº 1 de fecha 06.05.2003;
- 45-Y las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;

CONSIDERANDO:

Lo establecido en Bases de la Obra "Construcción Sede Social Junta Vecinos Río Polcura".

RESUELVO :

1.- **APRUÉBESE** la Liquidación Final de Contrato de la Obra "Construcción Sede Social Junta Vecinos Río Polcura".

2.- **AUTORÍCESE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la Garantía de Correcta Ejecución de la Obra.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



JACQUELINA GONZÁLEZ DÍAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL



VLADIMIR FICA TOLEDO
ALCALDE

VFT/MGV/RVLL/mch *11/09/09

DISTRIBUCION:!

- Secretaría Municipal
- Archivo D.O.M. (2);
- Depto. Control
- D.A.F.