



DECRETO N° 3.571 /

LAJA, Septiembre 15 de 2009

**VISTOS:**

- 1.- Proyectos postulado al FRIL 2008,
- 2.- Convenio de fecha 08.09.08;
- 3.- Resolución Exenta N° 1.711 de fecha 02.10.08;
- 4.- D.A N° 3390 de fecha 07.10.08;
- 5.- Publicación N° 3735-11081-LE08 a través del portal Mercado Público de fecha 03.11.08;
- 6.- Acta de Visita a Terreno de fecha 05.11.08;
- 7.- Acta de apertura de propuestas de fecha 14.11.2008;
- 8.- Acta de apertura electrónica administrativa y técnica de fecha 14.11.2008;
- 9.- D.A N° 3929 de fecha 17.11.08;
- 10.- Resolución de acta de deserción electrónica de fecha 18.11.08;
- 11.- Publicación N° 3735-11091-LE08 a través del portal Mercado Público de fecha 18.11.08;
- 12.- Certificado de la encargada de la oficina de partes de fecha 28.11.08;
- 13.- Resolución de deserción electrónica de fecha 28.11.08;
- 14.- D.A N° 4102 de fecha 28.11.08;
- 15.- Publicación N° 3735-11098-LE08 a través del portal Mercado Público de fecha 15.11.08;
- 16.- Acta de visita a terreno de fecha 03.11.08;
- 17.- Acta de apertura electrónica de fecha 15.12.08;
- 18.- Apertura electrónica administrativa y técnica de fecha 15.12.08;
- 19.- Consultas;
- 20.- Informe de fecha 30.12.08;
- 21.- D.A N°4.598 de fecha 30.12.08;
- 22.- Resolución Acta de Adjudicación;
- 23.- Contrato de fecha 27.01.09;
- 24.- D.A. N°300 de fecha 27.01.2009;
- 25.- D.A. N°328 de fecha 29.01.2009;
- 26.- Acta de Entrega de terreno de fecha 10.02.2009;
- 27.- Carta de la empresa contratista de fecha 07.05.2009;
- 28.- Informe N°45 de fecha 07.05.2009, con resolución Sr. Alcalde;
- 29.- D.A. N°1909 de fecha 08.05.2009, que autoriza paralización de plazo;
- 30.- Carta de la empresa contratista de fecha 11.09.2009;
- 31.- Informe N°78 del Director de Obras Municipales, de fecha 11.09.2009;
- 32.- D.A. N°3546 de fecha 14.09.2009,
- 33.- Informe del I.T.O.
- 34.- Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;

**CONSIDERANDO:**

Lo establecido en las Bases de Licitación de la Obra "Construcción Sede Social Futaleufú".

[www.munilaja.cl](http://www.munilaja.cl)

I. Municipalidad de Laja  
Balmaceda 292 Fonos: 534230 – 534231 – 534232 - Fax: 534233





Nº 3.571 /

**RESUELVO:**

**1.-DESIGNESE**, la Comisión de Recepción Provisoria de la Obra ““Construcción Sede Social Futaleufú”

**2.- NÓMBRESE** como integrantes de la Comisión a los siguientes funcionarios:

Sr. René Vidal Llanos : Director de Obras Municipales

Sr. Francisco Jiménez Villa: SECPLAN

**3.- ESTABLÉZCASE**, que el plazo de constitución de la comisión en el lugar de la Obra, no debe ser superior a 15 días corridos, contados desde la fecha del presente Decreto.

**4.- RECEPCIÓNESE** de acuerdo a lo establecido en Bases, contrato y demás antecedentes de la Obra.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**



**JACQUELINA GONZALEZ DIAZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**VERONICA TOLEDO**  
**ALCALDE**

VFT/MGV/RVLL/mch \* 15/09/09

**DISTRIBUCION: /**

- Secretaría Municipal
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- SECPLAN