



DECRETO N° 308/1

LAJA, Febrero 01 de 2010.-

VISTOS:

- 1.- ORD. N° 81, proyecto postulado a FRIL 2009, de fecha 18.03.09.
- 2.- D.A N° 3013, de fecha 03.08.09.
- 3.- ORD N° 683, en que se remite observaciones del proyecto de fecha 21.10.09.
- 4.- Convenio de Transferencia de Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución del proyecto "Construcción estanque y torre agua potable sector Violeta Parra", entre el Gobierno Regional de la Región del Bio-Bio y la I. Municipalidad de Laja, de fecha 04.12.09.
- 5.- Resolución Exenta N° 3045 de fecha 31.12.09.
- 6.- D.A N° 524 de fecha 19.02.10.
- 7.- Publicación Licitación en el portal mercado público ID 3735-10-LE10, de fecha 31.03.10.
- 8.- Acta de visita a terreno de fecha 06.04.10.
- 9.- Certificado de la Encargada de Oficina de Partes de fecha 15.04.10.
- 10.-Apertura Electrónica de fecha 14.04.10.
- 11.-D.A N° 1154 de fecha 15.04.10.
- 12.-Resolución de acta de deserción electrónica de fecha 19.04.10.
- 13.-Publicación Licitación en el portal mercado público ID 3735-17-LE10, de fecha 07.07.10.
- 14.-D.A N° 2245 de fecha 26.07.10.
- 15.-Consultas y aclaraciones sobre ofertas.
- 16.-Acta de apertura de electrónica fecha 02.08.10.
- 17.-Informe de evaluación de ofertas, con resolución del Señor Alcalde de fecha 06.08.10.
- 18.-D.A N° 2357, en que se acepta la oferta de la Empresa Sociedad Comercial Maestranza Carriv Ltda, de fecha 06.08.10.
- 19.-Resolución de Acta de Adjudicación electrónica de fecha 13.08.10.
- 20.-Firma de contrato suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y Empresa Sociedad Comercial Maestranza Carriv Ltda, de fecha 30.08.10.
- 21.- D.A N° 2620 de fecha 30.08.10 que aprueba el contrato.
- 22.- D.A. N°2.782 de fecha 10.09.2010;
- 23.- Acta de Entrega de Terreno;
- 24.- Carta de la Empresa contratista de fecha 27.10.2010;
- 25.- Informe N°60 del Inspector Técnico de la Obra;
- 26.- Convenio de Ampliación de plazo;
- 27.- D.A. N°3.385 de fecha 04.11.2010, que autoriza ampliación de plazo;
- 28.- Carta de la empresa contratista de fecha 30.11.2010;
- 29.- Informe del I.T.O. de fecha 30.12.2010;
- 30.- D.A.N°3801 de fecha 09.12.2010, que designa la comisión;
- 31.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 23.12.2010;
- 33.- Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de Adquisiciones
- 34.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

La necesidad de recepcionar la obra "Construcción estanque y torre de agua potable sector Violeta Parra" y proceder a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.





DECRETO N° 308/1

RESUELVO:

- 1.- **APRUÉBESE** el Acta de Recepción Provisoria de la Obra "Construcción estanque y torre de agua potable sector Violeta Parra", contratada con la Empresa Sociedad Comercial Maestranza CARRIV Ltda.
- 2.- **RATIFIQUESE** como integrante de la Comisión a los siguientes funcionarios:
RENÉ VIDAL LLANOS: Director de Obras Municipales.
FRANCISCO JIMÉNEZ VILLA: SECPLAN
- 3.- **PROCÉDASE** a la cancelación del único estado de pago, por la suma de \$31.705.408.- (treinta y un millones setecientos cinco mil cuatrocientos ocho pesos) con IVA incluido.
- 4.- **ACÉPTESE** como Garantía de Correcta Ejecución de la Obra, Boleta de Garantía N°0087148 del Banco Santander, por la suma de 1.585.271.-
- 5.- **AUTORÍCESE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la Boleta de Garantía N°113132 del Banco Santander, por la suma de \$3.170.541.-
- 6.- **IMPÚTESE** el gasto que origina el presente Decreto a la cuenta correspondiente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



[Firma]
JAQUELINA GONZÁLEZ DÍAZ
SECRETARIA MUNICIPAL



[Firma]
VLADIMIR EICA TOLEDO
ALCALDE

VFT/MGV/RVLL/MCH/mch*01/02/2011
DISTRIBUCIÓN: /

- Depto. Control
- Secretaria Municipal
- D.A.F.
- D.O.M (2)