



DECRETO N° 213 /

LAJA, 19 de julio de 2011.-

VISTOS:

- 1.- Proyecto postulado a financiamiento FNDR 2008;
- 2.- Convenio de fecha 25.03.08, suscrito entre la Intendencia y la Municipalidad de Laja;
- 3.- Resolución Exenta N° 00736 de fecha 14.05.08;
- 4.- D.A N° 1647 de fecha 13.05.08;
- 5.- Acta de Apertura de fecha 07.07.08;
- 6.- Acta de Apertura Electrónica de fecha 08.07.08;
- 7.- Informe Comisión Evaluadora de fecha 07.07.08 con resolución del Sr. Alcalde;
- 8.- D.A N° 2384 de fecha 08.07.08;
- 9.- Resolución de deserción electrónica de fecha 09.07.08;
- 10.- Publicación en el portal ChileCompra N° 3735-76-LP08 de fecha 09-07-08;
- 11.- Acta de Visita a terreno de fecha 14.07.08;
- 12.- Certificado de la encargada de oficina de partes de fecha 21.07.08;
- 13.- Acta de apertura electrónica de fecha 22.07.08;
- 14.- D. A. N° 2515 de fecha 22.07.08;
- 15.- Publicación Licitación N° 3735-11047-LP8 de fecha 01.08.08;
- 16.- Acta de visita a terreno de fecha 05.08.08;
- 17.- Acta de Aperturas Documento Anexos y Apertura Electrónica de fecha 13.08.08;
- 18.- Informe Comisión de fecha 18.08.08, con Resolución de Sr. Alcalde;
- 19.- Acuerdo de honorable Concejo Municipal N° 119 de Sesión N° 32 de fecha 19.08.08;
- 20.- D.A. N°2.813 de fecha 19.08.2008;
- 21.- Resolución de Acta de Adjudicación de fecha 21.08.2008;
- 22.- Contrato de fecha 03.09.2008, suscrito entre la Constructora Sur S.A. y la I. Municipalidad de Laja;
- 23.- D.A. N°3.021 de fecha 03.09.2008;
- 24.- D.A. N°3096 de fecha 09.09.2008, que nombra al Inspector Técnico;
- 25.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 09.09.2008;
- 26.- Carta de la empresa contratista de fecha 21.01.2008;
- 27.- Informe N°19 del Director de Obras Municipales de fecha 21.01.2009;
- 28.- D.A. N°239 de fecha 21.01.2009;
- 29.- Carta de la empresa contratista de fecha 09.04.2009;
- 30.- Informe N°30 del Director de Obras (S), de fecha 09.04.2009;
- 31.- D.A. N°1443 de fecha 09.04.2009;
- 32.- Carta de la Empresa contratista de fecha 09.04.2009, que comunica término de la Obra;
- 33.- Informe de la I.T.O., de fecha 13.04.2009;
- 34.- D.A. N°1.468 de fecha 13.04.20035.-Acta de Recepción Provisoria de fecha 27.04.2009;
- 36.- D.A. N°1983 de fecha 15.05.2009;
- 37.- Carta de la empresa contratista ingresada con fecha 21.06.2011;
- 38.- D.A. N°1.849 de fecha 24.06.2011;
- 39.- Acta de Recepción Definitiva de fecha 08.07.2011;
- 40.- D.A. N°2082 de fecha 15.07.2011;
- 41.- Liquidación Final de Contrato, de fecha 19.07.2011;
- 42.- Y las facultades de la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus Modificaciones;



DECRETO N° 2.131 /

CONSIDERANDO :

La necesidad de realizar liquidación final de contrato de la obra "Construcción Pavimentación calle Gabriela Mistral y Pasaje Diagonal entre Chacabuco y las Lilas", de acuerdo a lo establecido en Bases;

RESUELVO :

1.- **APRUEBESE** Liquidación Final de Contrato de la Obra "Construcción Pavimentación calle Gabriela Mistral y Pasaje Diagonal entre Chacabuco y las Lilas", Licitación N°3735-11047-LP08, contratado con la Constructora Sur S.A.

2.- **AUTORÍCESE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la Garantía de Correcta Ejecución de la Obra, Depósito a la Vista N°018391-3 del Banco de Chile, por la suma de \$2.450.000.-

ANOTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


[Firma]
DANITZA MORA GARCÍA
SECRETARIA MUNICIPAL
(S)


[Firma]
VLADIMIR FICA TOLEDO
ALCALDE

VFT/RVLL/MCH/mch *19/07/2011

DISTRIBUCION: /

- Secretaría Municipal
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- Archivo D.A.F.