|

DECRETON° _ 1.743 |/

LAJA, 10 de Junio de 2010.-
VISTOS:
1.- Carta de la empresa contratista ingresada con fecha 04.06.2010;
2.- Informe del Director de Obras Municipales, con fecha 09.06.2010;
3.-Ord. N° 181 de fecha 18.03.09, Proyecto postulado a FRIL 2009;
4.- Convenio de Transferencia de recursos entre el Gobierno Regional de la Region
de! Bio Bio y La |. Municipalidad de Laja.
5.- Resolucion exenta N° 2500 en que se aprueba Convenio de Transferencia de
Recursos para la ejecucion del Proyecto de fecha 24.11.09.
6.-D.A N° 4618 en que se aprueba Convenio y procede a realizar llamado de
licitacion de fecha 03.12.09.
7 .-Licitacion publica N° 3735-4-LE10,de fecha 02.02.10.
8.- Acta de apertura electronica de fecha 16.02.10.
9.-Informe evaluacion de ofertas con resolucion del sr. Alcalde (S) de fecha 16.02.10.
10.- D.A N° 502 de feha 17.02.2010, acepta la oferta presentada por la empresa
Sergio Herrera e Hijo Limitada .
11.-Resolucion de Acta de Adjudicacion electrénica de fecha 11.03.10.
12.-Contrato de fecha 24.03.10, suscrito entre la |. Municipalidad de Laja y la
empresa Sergio Herrera Burgos e Hijo Ltda.
13.- D.A. N°879 de fecha 24.03.2010;
14 .- D.A. N°1.010 de fecha 05.04.2010, que nombra al |.T.O.
15.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 08.04.2010;
16.-Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de adquisiciones.
17 .-Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

Lo establecido en bases de licitacion de la Obra “Mejoramiento de 2 plazas urbanas,
Laja”.

RESUELVO:

1.- PARALICESE el plazo de la Obra “Mejoramiento de 2 plazas urbanas, Laja”, a
contar de la fecha de ingreso de solicitud de la empresa contratista, 04.06.2010.

2.- REANUDESE el plazo previo informe del Director de Obras Municipales.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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