



DECRETO N° 487 /

LAJA, 17 de febrero de 2012.-

**VISTOS:**

- 1.- Certificado N° 79 de fecha 04.11.11 emitido por el encargado de finanzas del DAEM.
- 2.- D.A N° 3271 de fecha 07.11.11.
- 3.- Publicación Licitación mercado público ID 3735-26-LE11, de fecha 07.11.11.
- 4.- Acta de visita a terreno de fecha 08.11.11.
- 5.- Consultas y aclaraciones durante el proceso de licitación.
- 6.- Acta de apertura de electrónica fecha 17.11.11.
- 7.- Consultas y aclaraciones sobre ofertas por el foro inverso del portal.
- 8.- Informe de evaluación de ofertas, con resolución del Señor Alcalde de fecha 23.11.11.
- 9.- Acuerdo N° 176 de Sesión de Concejo N° 47/2011 de fecha 30.11.11.
- 10.- D.A N° 3630 de fecha 30.11.11.
- 11.- Resolución de Acta de Adjudicación electrónica de fecha 30.11.11.
- 12.- Contrato entre JCB LAJA E.I.R.L y la I. Municipalidad de Laja, de fecha 01.12.11.
- 13.- D.A. N°3654 de fecha 01.12.2011;
- 14.- D.A. N°3.664 de fecha 01.12.2011;
- 15.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 02.12.2012;
- 16.- Carta de la empresa contratista de fecha 17.01.2012;
- 17.- Informe N°03 del D.O.M. de fecha 17.01.2012, con resolución Sr. Alcalde;
- 18.- D.A. N°179 de fecha 17.01.2012, que aprueba la paralización de plazo;
- 19.- D.A. N°342 de fecha 01.02.2012, que nombra a don Patricio Aránguiz Arros como profesional del Depto. de Obras;
- 20.- D.A. N°416 de fecha 09.02.2012, que nombra Inspector Técnico;
- 21.- Carta de la empresa contratista de fecha 17.02.2012;
- 22.- Informe N°12 del Director de Obras Municipales, de fecha 17.02.2012;
- 23.- Reglamento de Ley N° 19886 y Reglamento de Adquisiciones.
- 24.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de reanudar el plazo de la obra "Reparación Frontis Gimnasio de la Escuela D-975, Remodelación Gimnasio Escuela D-975", según Informe N°12 del Director de Obras Municipales;

**RESUELVO:**

1.- **REANÚDESE**, a contar del día 20.02.2012, el plazo de ejecución de la Obra "Reparación Frontis Gimnasio de la Escuela D-975, Remodelación Gimnasio Escuela D-975", ID 3735-26-LE11.

2.- **REMÍTASE** copia del presente Decreto al Depto. de SECPLAN

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**KARINA SEPULVEDA MORA**  
SECRETARIA MUNICIPAL

(S)



**PATRICIO MUÑOZ POBLETE**  
ALCALDE

(S)

PMP/KSM/RVLL/MCH/mch  
DISTRIBUCIÓN: /

- SS.MM
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- SECPLAN

[www.munilaja.cl](http://www.munilaja.cl)

I. Municipalidad de Laja  
Balmaceda 292 Fonos: 524600 - Fax: 534233