



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE OBRAS**

DECRETO N° 4.613.-

**MAT:** Aprueba Ampliación de Contrato de ejecución de Obra Proyecto: "Reparación de cubiertas Escuela D-1229 Sector Laberinto".

**LAJA, 28 de Julio de 2014**

**VISTOS:**

- 1.- Ampliación de contrato de ejecución de Obra Proyecto: "Reparación de cubiertas Escuela D-1229 Sector Laberinto", de fecha 28/07/2014, suscrito entre la empresa Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L., RUT 76.927.100-7 y la Ilustre Municipalidad de Laja.
- 2.- D.A. N° 4.520 de fecha 23/07/2014, que autoriza aumento de obras y plazo de proyecto "Reparación de cubiertas Escuela D-1229 Sector Laberinto";
- 3.- Informe N°69 de fecha 21/07/2014, emitido por el Director del Departamento de Educación, que solicita aprobación de Aumento de Obra y plazo proyecto "Reparación de cubiertas Escuela D-1229 Sector Laberinto", con resolución del Sr. Alcalde;
- 4.- Informe del I.T.O. N°8 de fecha 21/07/2014, que solicita aprobación de Aumento de Obra y plazo;
- 5.- Presupuesto "Aumento de Obra" emitido por la empresa contratista;
- 6.- Acta de entrega de terreno de fecha 29/05/2014 entre la empresa contratista y la Municipalidad de Laja;
- 7.- D.A. N° 3.098 de fecha 26/05/2014, que aprueba contrato y establece I.T.O. de proyecto "Reparación cubiertas Escuela D-1229 Sector Laberinto";
- 8.- Contrato de ejecución de obra proyecto "Reparación cubiertas Escuela D-1229, Sector Laberinto", suscrito entre la Municipalidad de Laja y la empresa Ingeniería y construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L. RUT 76.927.100-7;
- 9.- D.A. N° 2.717 de fecha 08/05/2014, que adjudica licitación ID 3736-33-LE14;
- 10.-D.A. N° 2.009 de fecha 14/04/2014, que declara inadmisibles licitaciones;
- 11.-D.A. N° 1.507 de fecha 25/03/2014, que aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas de licitación;
- 12.-Certificado de disponibilidad presupuestaria N°249 de fecha 03/2014, del Departamento Administrativo de Educación Municipal ;
- 13.-Solicitud de pedido N° 253 de fecha 21/03/2014, emitida por la Unidad de Obras del Departamento de Educación Municipal;
- 14.-Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.
- 15.-Las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO**

- 1.- **APRUEBASE** la Ampliación de Contrato de ejecución de Obra Proyecto: "Reparación de cubiertas Escuela D-1229 Sector Laberinto", la cual establece la Ampliación de Obra por un monto total de \$957.950 (IVA Incluido) y plazo de ejecución de 7 días corridos.

2.- **ACÉPTASE**, el Depósito a la Vista N° 0036234 del Banco Santander Chile por \$100.000 (cien mil pesos) de fecha 22/07/2014 tomado por la empresa a favor de la Municipalidad de Laja, para garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato de Ampliación de Obra que por éste decreto se aprueba.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

  
  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD**  
**ALCALDE**  
**LAJA**  
**JOSÉ PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

DISTRIBUCION:

- SSMM
- Control
- DAEM (3)