



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE OBRAS**

**DECRETO N° 4.825.- /**

**MAT:** Establece Comisión de Recepción Provisoria de la Obra "Reparación de cubiertas Escuela D-1229 Sector Laberinto".

**LAJA, 06 de Agosto de 2014.-**

**VISTOS:**

- 1.- Cartas de empresa contratista Ingeniería y construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L. RUT 76.927.100-7, de fechas 23/07/2014 y 30/07/2014 que solicita Recepción Provisoria de la obra y su ampliación de contrato;
- 2.- D.A. N° 4.613 de fecha 28/07/2014, que aprueba ampliación de contrato de ejecución de Obra;
- 3.- D.A. N° 4.520 de fecha 23/07/2014, que autoriza aumento de obras y plazo de proyecto "Reparación de cubiertas Escuela D-1229 Sector Laberinto";
- 4.- D.A. N° 4.559 de fecha 24/07/2014, que modifica decreto alcaldicio N°3.098;
- 5.- Acta de entrega de terreno de fecha 29/05/2014;
- 6.- D.A. N° 3.098 de fecha 26/05/2014, que aprueba contrato y establece I.T.O.;
- 7.- Contrato de ejecución de obra proyecto "Reparación cubiertas Escuela D-1229, Sector Laberinto", suscrito entre la Municipalidad de Laja y la empresa Ingeniería y construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L. RUT 76.927.100-7;
- 8.- D.A. N° 2.717 de fecha 08/05/2014, que adjudica licitación ID 3736-33-LE14;
- 9.- D.A. N° 2.009 de fecha 14/04/2014, que declara inadmisibles licitaciones;
- 10.- D.A. N° 1.507 de fecha 25/03/2014, que aprueba bases administrativas y especificaciones técnicas de licitación;
- 11.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N°249 de fecha 03/2014, del Departamento Administrativo de Educación Municipal;
- 12.- Solicitud de pedido N° 253 de fecha 21/03/2014, emitida por la Unidad de Obras del Departamento de Educación Municipal;
- 13.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.
- 14.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO**

**1.- ESTABLÉZCASE** la comisión de Recepción Provisoria de la obra "Reparación de cubiertas Escuela D-1229 Sector Laberinto", contratada con Ingeniería y construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L. RUT 76.927.100-7, que estará conformada por:

- Sergio Gallardo Sepúlveda, Director del Departamento de Educación, o quien lo reemplace;
- Patricio Lastra Mieres, Jefe de Administración y Finanzas del Departamento de Educación, o quien lo reemplace;
- Karol Montoya Valderrama, Arquitecto Encargada de Proyectos e Infraestructura del Departamento de Educación Municipal, o quien la reemplace.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**JOSE PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

DISTRIBUCIÓN: SSMM – Control - DAEM (3)