



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE OBRAS

DECRETO N° 7.535.7

MAT: Establece Comisión de Recepción Provisoria de la Obra "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".

LAJA, 26 de Noviembre de 2014.-

VISTOS:

- 1.- Carta de empresa contratista Ingeniería y construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L. RUT 76.927.100-7, de fecha 19/11/2014 que solicita Recepción Provisoria de la obra "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja";
- 2.- D.A. N° 7.354 de fecha 19/11/2014, que aprueba reanudación de plazo para Obra Mayor proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja";
- 3.- Informe N°34 del I.T.O. de fecha 18/11/2014, con aprobación del Sr. Alcalde (S);
- 4.- Oficio Ordinario N° 3261 de la SEREMI de Educación de fecha 24/10/2014 que aprueba modificación de proyecto programa de Liceos tradicionales, RBD 4483 Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja;
- 5.- D.A. N° 405 de fecha 22/01/2014, que aprueba paralización de plazo para obra Mayor proyecto: "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja";
- 6.- D.A. N° 6.368 de fecha 31/12/2013 aprueba Modificación Contrato de Ejecución de Obra Mayor Proyecto: "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja", de fecha 27/12/2013, suscrito entre la empresa Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L., RUT 76.927.100-7 y la Municipalidad de Laja;
- 7.- D.A. N°6.186 de fecha 20/12/2013, que autoriza Ampliación de plazo para proyecto;
- 8.- Informe N°28 de fecha 17/12/2013 emitido por el I.T.O. y el Sr. Alcalde, que aprueba Ampliación de plazo para proyecto.
- 9.- Carta de la empresa Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L., RUT 76.927.100-7. de fecha 09/12/2013, donde solicita Ampliación de plazo de proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".
- 10.-Acta de entrega de terreno de fecha 27/09/2013 entre la empresa Ingeniería y Construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L., RUT 76.927.100-7 y la Municipalidad de Laja.
- 11.-D.A. N° 4.439 de fecha 27/09/2013, que aprueba contrato, acepta y devuelve garantías y nombra I.T.O.;
- 12.-D.A. N° 4.120 de fecha 05/09/2013 que adjudica licitación ID 3736-53-LP13.
- 13.-Acuerdo del Concejo N°115 de Sesión Ordinaria de Concejo N°37 de fecha 03/09/2013.
- 14.-D.A. N°3.904 de fecha 26/08/2013 que autoriza ampliación de plazo de adjudicación y dispone evaluación de licitación ID 3736-53-LP13.
- 15.-D.A. N°3.017 de fecha 04/09/2013 que llama a licitación pública para ejecución proyecto "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja".
- 16.-D.A. N°1.719 de fecha 17/04/2013 que aprueba Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Laja de fecha 17/12/2012 y Anexo.
- 17.-Certificado de disponibilidad presupuestaria N°95 de fecha 03/04/2013;
- 18.-Solicitud de pedido N°770 del 24/10/2013, del Depto. de Educación Municipal;
- 19.-Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.
- 20.-Y las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO N° 7.535.T

LAJA, 26 de Noviembre de 2014.-

DECRETO

1.- **ESTABLÉZCASE** la comisión de Recepción Provisoria de la obra "Conservación Liceo A-66 Héroes de la Concepción, Laja", contratada con la empresa Ingeniería y construcción Juan Carlos Bahamondez Araya E.I.R.L. RUT 76.927.100-7, que estará conformada por:

- Sergio Gallardo Sepúlveda, Director del Departamento de Educación, o quien lo reemplace;
- Patricio Lastra Mieres, Jefe de Administración y Finanzas del Departamento de Educación, o quien lo reemplace;
- Karol Montoya Valderrama, Arquitecto Encargada de Proyectos e Infraestructura del Departamento de Educación Municipal, o quien la reemplace.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Sepúlveda
KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL



Pinto
JOSE PINTO ALBORNOZ
ALCALDE

DISTRIBUCIÓN:

- SSMM
- Control
- DAEM (3)