



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

DECRETO N° 3.250.1

**MAT:** AUTORIZA PARALIZACIÓN DE PLAZO OBRA "REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE LAJA".

Laja, 07 de Mayo del 2015.-

**VISTOS:**

- 1) Carta de contratista José Arturo Acuña Vera, cédula de identidad \_\_\_\_\_, de fecha 28.04.2015;
- 2) Informe N°71 de fecha 06.05.2015, con resolución Sr. Alcalde ;
- 3) Ley N° 19.886 y su Reglamento y Reglamento de Adquisiciones.
- 4) Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

1. **AUTORIZÁSE** paralización de plazo de la Obra "Reposición Veredas Sector Norte comuna de Laja", ID 3735-86-LP14, a contar del día 29.04.2015.
2. **ESTABLÉZCASE** la reanudación de plazo, previo Informe de la Dirección de Obras Municipales.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

  
KARINA SEPÚLVEDA MORA  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
JOSE PINTO ALBORNOZ  
ALCALDE

**DISTRIBUCIÓN:**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M (3)
- SECPLAN