



**MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO DE OBRAS**

DECRETO N° 4.855.1

MAT: AUTORIZA AMPLIAR PARALIZACIÓN TEMPORAL DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN PASAJE LOS LAURELES", BB-1777

Laja, 20 de Julio de 2015.-

VISTOS:

- 1) Reunión sostenida el día 8.07.2015 con participación del Sr. Alcalde, Delegada del SERVIU, profesional de esa entidad, profesional residente y profesional del D.O.M.
- 2) Informe Técnico de fecha 10-07-2015 del Director de Obras Municipales e Inspección Técnica, con resolución del Sr. Alcalde.
- 3) Ley N° 19886 y su Reglamento y Reglamento de Adquisiciones.
- 4) "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

DECRETO:

- 1) **AUTORIZÁSE** ampliar paralización temporal del proyecto "Pavimentación Pasaje Los Laureles", por un plazo máximo de 60 días, a contar del 2 de Julio del 2015.
- 2) **ESTABLÉZCASE** la reanudación de plazo, previo Informe de la Dirección de Obras Municipales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Karina Sepúlveda Mora
**KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL**



Jose Pinto Albornoz
**JOSE PINTO ALBORNOZ
ALCALDE**

DISTRIBUCIÓN:

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN