



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE OBRAS**

DECRETO N° 5637.1

**MAT:** Aprueba Ampliación de plazo para proyecto "Mejoramiento envolvente multicancha Liceo A-66".

**LAJA, 21 de Agosto de 2015.-**

**VISTOS:**

- 1.- Informe N° 64 de fecha 21/08/2015 emitido por el I.T.O., que solicita Ampliación de plazo para proyecto "Mejoramiento envolvente multicancha Liceo A-66", con resolución del Sr. Alcalde;
- 2.- Carta de la empresa SICAO S.A., RUT 78.085.070-5 de fecha 14/08/2015, donde solicita Ampliación de plazo de proyecto;
- 3.- Acta de entrega de terreno de fecha 22/06/2015 entre la empresa SICAO S.A.y la Municipalidad de Laja;
- 4.- D.A. N° 4.281 de fecha 19/06/2015, que aprueba contrato de proyecto y acepta garantía de Fiel cumplimiento de contrato;
- 5.- D.A. N° 4.193 de fecha 16/06/2015, que autoriza trato directo y contratación de proyecto "Mejoramiento envolvente multicancha Liceo A-66";
- 6.- D.A. N° 3.940 de fecha 03/06/2015, que declara desierta licitación ID 3736-53-LE15;
- 7.- D.A. N° 3.466 de fecha 15/05/2015 que aprueba bases administrativas y autoriza trato directo;
- 8.- Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 330 de fecha 05/2015 del Departamento Administrativo de Educación Municipal;
- 9.- Solicitud de pedido N° 251 del 15/05/2015, emitida por la Unidad de Obras del Departamento de Educación;
- 10.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.
- 11.- Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO**

- 1.- **AUTORIZÁSE** la ampliación de plazo para la obra "Mejoramiento envolvente multicancha Liceo A-66", por un plazo adicional total de 7 días corridos.
- 2.- **ESTABLÉZCASE**, como nuevo Plazo de Ejecución de la obra "Mejoramiento envolvente multicancha Liceo A-66" en 67 días corridos, a contar del día hábil siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*Sepulveda*  
**KARINA SEPULVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



*Albornoz*  
**JOSÉ PINTO ALBORNOZ**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- SSMM
- Control
- DAEM (3)