



**MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO DE OBRAS**

DECRETO N° 8.226 /

**MAT: AUTORIZA PARALIZACIÓN
PLAZO DEL PROYECTO
"HABILITACIÓN POZO PROFUNDO
SECTOR QUILLAYAL"**

Laja, 25 de Noviembre 2015.-

VISTOS:

- 1) Carta de contratista Industrias Metalúrgicas de Bulnes Ltda., RUT 78.242.890-K, de fecha 24.11.2015;
- 2) Informe Técnico N° 199-15 de fecha 24.11.2015; con resolución Sr. Alcalde ;
- 3) Ley N° 19.886 y su Reglamento;.
- 4) Y Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

DECRETO:

1.- AUTORIZÁSE, paralización del plazo de la obra "Habilitación Pozo Profundo Sector Quillayal ", I.D. N°3735-78-LP14, contratada con la empresa Industrias Metalúrgicas de Bulnes Ltda., R.U.T. N° 78.242.890-K, a contar de esta fecha.

2.- ESTABLÉZCASE, reanudación de la obra, previo informe de la Dirección de Obras Municipales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


Sepúlveda
**KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL**


Albornoz
**JOSE PINTO ALBORNOZ
LAJA ALCALDE**

DISTRIBUCIÓN

- SS.MM.
- Control.
- DOM (3)
- SECPLAN