



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN**  
**UNIDAD DE OBRAS**

**DECRETO N° 10.025.1**

**MAT:** Establece Comisión de Recepción Provisoria de la Obra "Ampliación sector administración e integración Centro Integral de Adultos de Laja".

**LAJA, 15 de Diciembre de 2016.-**

**VISTOS:**

- 1.- Carta de empresa contratista Los Robles Construcciones Ltda., RUT 76.099.239-9, de fecha 18/11/2016 que solicita Recepción Provisoria de la obra "Ampliación sector administración e integración Centro Integral de Adultos de Laja";
- 2.- D.A. N° 8.670 de fecha 03/11/2016, que aprueba ampliación de plazo para proyecto;
- 3.- D.A. N° 8.384 de fecha 24/10/2016, que aprueba modificación de contrato de proyecto;
- 4.- D.A. N° 7.228 de fecha 14/09/2016, que aprueba ampliación de plazo;
- 5.- D.A. N° 3.692 de fecha 26/05/2016, que aprueba contrato de proyecto;
- 6.- D.A. N° 2.700 de fecha 26/04/2016 que adjudica licitación ID 3736-24-LP16;
- 7.- D.A. N° 1.068 de fecha 03/03/2016 que autoriza llamado a licitación pública;
- 8.- D.A. N° 8.177 de fecha 25/11/2015, que aprueba convenio y anexo para financiar proyecto de infraestructura para el establecimiento educacional "Instituto Educacional del Adulto Rubén Campos López";
- 9.- Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.
- 10.- Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

**DECRETO:**

- 1.- **ESTABLÉZCASE** la comisión de Recepción Provisoria de la obra "Ampliación sector administración e integración Centro Integral de Adultos de Laja", contratada con la empresa Los Robles Construcciones Ltda., RUT 76.099.239-9, que estará conformada por:
  - Sergio Gallardo Sepúlveda, Director del Departamento de Educación, o quien lo reemplace;
  - Patricio Lastra Mieres, Jefe de Administración y Finanzas del Departamento de Educación, o quien lo reemplace;
  - Karol Montoya Valderrama, Arquitecto Encargada de Proyecto de Infraestructura del Departamento de Educación Municipal, o quien la reemplace.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**VLADIMIR FICA TOLEDO**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**  
- Secretaría Municipal  
- Dirección de Control  
- DAEM (3)