



**MUNICIPALIDAD DE LAJA
DIRECCIÓN DE OBRAS**

DECRETO N° 4.988./✓

MAT: AUTORIZA PARALIZACIÓN PLAZO DEL PROYECTO "EXTENSIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS, SECTOR COSTANERA NORTE"

Laja, 06 de Julio de 2016.-

VISTOS:

- 1) Carta de empresa contratista Los Robles Construcciones Ltda., de fecha 06.07.2016.
- 2) Informe Técnico N°109-16 de fecha 06.07.2016 emitido por el Director de Obras e Inspección Técnica, con resolución del Sr. Alcalde.
- 3) Reglamento de la Ley N° 19886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 4) "Y las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

DECRETO:

- 1) **AUTORÍZASE**, paralización del plazo de la obra "Extensión de Agua Potable, Alcantarillado y Aguas Lluvias, Sector Costanera Norte"
- 2) **ESTABLÉZCASE**, reanudación de la obra, previo informe de la Dirección de Obras Municipales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Sepulveda
**KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL**



Albornoz
**JOSE PINTO ALBORNOZ
ALCALDE**

DISTRIBUCIÓN:/

- SSMM ✓
- Depto. Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN