



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DIRECCIÓN DE OBRAS

DECRETO N° 4958

MAT: AUTORIZA REANUDACIÓN PLAZO DE LA OBRA "EXTENSIÓN DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS, SECTOR COSTANERA NORTE"

Laja, 15 de Junio de 2017.-

VISTOS:

- 1.-Decreto N°4.988 de fecha 06.07.2016 que autoriza la paralización del plazo de la Obra.
- 2.- Carta de empresa contratista Los Robles Construcciones Ltda. de fecha 13.06.2017. que solicita reanudación del plazo de la Obra.
- 3.- Informe del Inspector Técnico N°83-17 de fecha 14.06.2017
- 4.- Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 5.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

DECRETO:

- 1.- **AUTORIZÁSE**, reanudación del plazo de la obra "Extensión de Agua Potable , Alcantarillado y Aguas Lluvias, Sector Costanera Norte, Laja".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Sepúlveda
KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL



Fica Toledo
VLADIMIR FICA TOLEDO
ALCALDE

[Handwritten signature]
VFT/LHL/RVLL/PAA
DISTRIBUCIÓN: /

- SECPLAN
- DOM (3)
- Dirección de Control
- Secretaria Municipal