



**MUNICIPALIDAD DE LAJA
DIRECCIÓN DE OBRAS**

DECRETO N° 1045r

MAT: AUTORIZA PARALIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PAVIMENTACIÓN LOTE O DIUQUÍN, LAJA"

Laja, 16 de Agosto de 2017.-

VISTOS:

- 1) Carta de la empresa contratista de fecha 10.08.2017
- 2) Informe Técnico N°125-17 de fecha 14.08.2017 emitido por el Inspector Técnico de la obra, con resolución del Sr. Alcalde..
- 3) Reglamento de la Ley N° 19886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 4) "Y las facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

DECRETO:

- 1) **AUTORIZÁSE** la paralización temporal del plazo de la Obra " Construcción Primera Etapa Pavimentación Loteo Diuquín, Laja", a contar del 14.08.2017.
- 2) **ESTABLÉZCASE** la reanudación del plazo de la obra, previo informe de la Dirección de Obras Municipales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Sepulveda
**KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL**



Toledo
**VLADIMIR FICA TOLEDO
ALCALDE**

[Signature]
**VFT/LHL/RVLL/PAA
DISTRIBUCIÓN:/**

- SSMM
- Control
- D.O.M. (3)
- SECPLAN
- EGIS