



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS**

**DECRETO N° 7680/**

**MAT:** AUTORIZA REANUDACIÓN DE PLAZO DEL PROYECTO "ADMINISTRACIÓN DIRECTA "REPARACIONES DE ACERAS Y HABILITACIÓN DE ACERAS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS", CÓDIGO 1-C-2014-2431.

Laja, 31 de Agosto de 2017.-

**VISTOS:**

- 1) Min. Int. (Ord.) N°0209 de fecha 23.01.2017, del Jefe de División de Municipalidades de la SUBDERE.
- 2) Oficio N°482 de la Municipalidad de Laja, de fecha 18.05.2017, enviado al Encargado de la Unidad de Control Regional de la SUBDERE Bío-Bío.
- 3) Informe N°106 del Director de Obras (S) de fecha 13.07.2017, con resolución Sr. Alcalde (S).
- 4) Decreto Alcaldicio N°5.889 de fecha 14.07.2017, que autoriza paralización del proyecto.
- 5) Min. Int. (Ord.) N°1.764 de fecha 04.08.2017, del Jefe de División de Municipalidades, que da respuesta a solicitud.
- 6) Informe N°136 del Director de Obras Municipales, de fecha 31.08.2017.
- 7) "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".

**DECRETO:**

- 1) **AUTORIZÁSE** reanudación de plazo del proyecto Administración Directa "Reparaciones de Aceras y Habilitación de Aceras y Limpieza de Espacios Públicos", Código 1-C-2014-2431, de acuerdo a Informe N°136 emitido por el Director de Obras Municipales de fecha 31.08.2017.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**



**VLADIMIR FICA TOLEDO**  
**ALCALDE**

**VFT/LHL/RVLL/MCH/mch**  
**DISTRIBUCIÓN:/**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- UCR SUBDERE Bio-Bío
- SECPLAN