



DECRETO N° 1.391 /

LAJA, 07 de Mayo de 2010.-

VISTOS:

- 1.- Informe de SECPLAN de fecha 18.03.08;
- 2.- Acuerdo de Concejo N° 39/2007 de Sesión N° 12/2008, de fecha 25 de Marzo de 2008;
- 3.- D. A. de fecha 26.03.08;
- 4.- Bases y cronograma del Sexto Fondo Concursable;
- 5.- Reunión de fecha 04.04.08;
- 6.- Informe de Evaluación de fecha 16.05.08;
- 7.- Acuerdo N° 64/2008 de Sesión N° 20/2008 del Honorable Concejo Municipal de fecha 20.05.08; 8.- Comunicación a Organizaciones de resultados del Concurso;
- 9.- Acuerdo N° 89/2008 de Sesión N° 27/2008 del Honorable Concejo Municipal de fecha 08.07.08; 10.- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la DAF;
- 11.- D. A. 2.779 de fecha 18.08.08;
- 12.- Publicación N° 3735-11056-LE08, a través del portal Mercado Publico de fecha 18.08.08;
- 13.- Acta de Visita a Terreno de fecha 20.08.08;
- 14.- Aclaraciones de fecha 26.08.08;
- 15.- Acta de Apertura de propuestas de fecha 03.09.08;
- 16.- Acta de apertura electrónica de fecha 03.09.08;
- 17.- Aclaraciones;
- 18.- Informe de Comisión de Evaluación de fecha 23.09.08, con resolución de Sr. Alcalde;
- 19.- D.A. N°3224 de fecha 23.09.2008;
- 20.- Resolución de Adjudicación de fecha 24.09.2008;
- 21.- Contrato de fecha 03.10.2008;
- 22.- D.A. N°3.347 de fecha 03.10.2008;
- 23.- D.A. N°3.471 de fecha 13.10.2008;
- 24.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 20.10.2008;
- 25.- Carta del contratista de fecha 19.01.2009;
- 26.- Informe del I.T.O.;
- 27.- D.A. N°235 de fecha 21.01.2009;
- 28.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 23.01.2009;
- 29.- D.A. N°314 de fecha 28.01.2009;
- 30.- Carta de la Empresa contratista de fecha 08.03.2010;
- 31.- D.A. N°1.090 de fecha 09.04.2010;
- 32.- Acta de Recepción Definitiva de fecha 23.04.2010;
- 33.- D.A. N°1.390 de fecha 07.05.2010, que aprueba el Acta de Recepción Definitiva;
- 34.- Liquidación Final de Contrato;
- 35.- Reglamento de la Ley de Compras Públicas 19.886;
- 36.- Reglamento de Adquisiciones;
- 37.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:


Lo establecido en las Bases de licitación de la Obra "Construcción Sede la Colonia".

RESUELVO:

- 1.- **APRUÉBESE** la Liquidación Final de Contrato de la Obra "Construcción Sede la Colonia".

www.munilaja.cl

I. Municipalidad de Laja
Balmaceda 292 Fonos: 524600 – Fax: 534233





DECRETO N° 1391 /

LAJA, 07 de Mayo de 2010.-

2.-AUTORÍCESE a la Tesorería Municipal para que proceda a la Garantía de Correcta Ejecución de la Obra, Depósito a la Vista N°0023118 del Banco Santander, por la suma de \$179.910.-, tomada por la Empresa Sergio Herrera e Hijo Ltda.

3.- REMÍTASE copia del presente Decreto al Depto. de Administración y Finanzas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



JAQUELINA GONZÁLEZ DÍAZ
SECRETARIA MUNICIPAL

VFT/RVLL/MCH/mch* 07/005/2010

DISTRIBUCIÓN: /

- Secretaría Municipal
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- D.A.F. (Tesorería MM.)



VLADIMIR FICA TOLEDO
ALCALDE