



DECRETO N° 2.101.1

LAJA, Julio 13 de 2009.-

VISTOS:

- 1.-Postulación al Programa Chile Barrio;
- 2.-Convenio de fecha 28.09.05;
- 3.-D.A. N° 2.499, de fecha 28.09.05;
- 4.-Resolución Exenta N° 371, de fecha 14.10.05;
- 5.- Memorando Interno N° 63 a DAF, de fecha 21.11.05;
- 6.- Respuesta a Memorando de fecha 28.02.06;
- 7.-Memorando N° 08 a DIDECO, de fecha 10.03.06;
- 8.-Respuesta a Memorando de fecha 29.03.06;
- 9.-Ord. N° 08304/246, de fecha 04.04.06;
- 10.-Ord. N° 254 del Programa Chile Barrio, fecha 19.06.06;
- 11.-Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la DAF, de fecha 26.07.06;
- 12.-D. A. N° 2.099 de fecha 26.07.06;
- 13.-Publicación en el Portal Chile Compra N° 3734-165-LP06 de fecha 17.08.06;
- 14.-Acta de Salida a Terreno de fecha 23.08.06;
- 15.-Certificado de Encargada Oficina de Partes de fecha 14.09.06;
- 16.-D.A. N° 2.599 de fecha 14.09.06;
- 17.-Apertura Electrónica de fecha 15.09.06;
- 18.-Ord. N° 08304-681 de fecha 04.10.06;
- 19.-Publicación en el Portal Chile Compra N° 3735-31-LP06 de fecha 24.10.06;
- 20.-Acta Visita a Terreno del 26-10-06;
- 21.-Aclaraciones del 02.11.06;
- 22.-Acta de Apertura de Propuestas de fecha 17.11.06;
- 23.-Apertura Electrónica del 17.11.06;
- 24.-Consultas aclaratorias de la oferta al oferente;
- 25.-Informe de Comisión Evaluación del 07.12.06;
- 26.-D. A. N° 3640 de fecha 13.12.06;
- 27.-Resolución de Deserción de fecha 14.12.06;
- 28.-Publicación en el Portal Chile Compra N° 3735-48-LP06 de fecha 27.12.06;
- 29.-Consultas y Aclaraciones;
- 30.-Acta de Apertura de fecha 08.01.07;
- 31.-Apertura Electrónica de fecha 08.01.07;
- 32.-Consultas de Comisión y respuestas de oferente;
- 33.-Informe de Comisión de Evaluación de fecha 06.02.07;
- 34.-D.A. N° 438 de fecha 13.02.07;
- 35.-Publicación en el Portal Chile Compra N° 3735-13-LP07 de fecha 15.02.07;
- 38.-Acta de Visita a Terreno de fecha 19.02.07;
- 39.-Certificado de Encargada de la Oficina de Partes de fecha 07.03.07;
- 40.-Apertura Electrónica de fecha 07.03.07;
- 41.-Acta de deserción de fecha 08.03.2007;
- 42.-D.A. N° 806 de fecha 07.03.07;
- 43.-Publicación en el Portal Chile Compra N° 3735-21-LP07 de fecha 09.03.07;
- 44.-Acta Visita a Terreno del 13-03-07;
- 45.-Acta de Apertura de Propuestas de fecha 27.03.07;
- 46.-Apertura Electrónica del 27.03.07;
- 47.- Informe de Comisión Evaluación del 03.04.07;
- 48.- D.A. N° 1113 de fecha 03.04.07;
- 49.- Resolución de Deserción de fecha 04.04.07;
- 50.- Publicación en el Portal Chile Compra de fecha 09.04.07;
- 51.-Acta Visita a Terreno de fecha 17.04.07;
- 52.-Acta de apertura sobre documentos anexos de fecha 30.04.07;
- 53.-Apertura Electrónica de fecha 30.04.07;





DECRETO N° 2.101/1

LAJA, Julio 13 de 2009.-

- 54.- Informe de Comisión Evaluación con resolución del Sr. Alcalde de fecha 30.04.07;
- 55.- Ord. N° 297 de fecha 10.05.07;
- 56.- Ord. N° 320 de fecha 22.05.07;
- 57.- Ord. N° 322 de fecha 23.05.07;
- 58.- Ord. N° 168 del Programa Chile Barrio de fecha 14.07.07;
- 59.- Certificado Secretaria Municipal de acuerdo de Concejo de fecha 19.06.07;
- 60.- D.A N° 2028 de fecha 19.06.07;
- 61.- Ord. N° 6850 del SERVIU de fecha 18.06.2007;
- 62) Ord. N° 389 de fecha 19.06.2007;
- 63) Ord. N° 0852 del MINVU de fecha 03.07.07;
- 64.- Fax N° 441 del SERVIU de fecha 17.07.07;
- 65.-Ord. N° 503 de fecha 26.07.07;
- 66.-Ord. N° 507 de fecha 26.07.07;
- 67.-Ord. N° 515 de fecha 30.07.07;
- 68.-Ord. N° 542 de fecha 08.08.07;
- 69.-Firma del Contrato de fecha 03.09.2007, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y la Empresa Construcción y Prevención de Riesgos B y M Ltda.;
- 70.-D.A. N°2.844 de fecha 03.09.2007, que aprueba el contrato;
- 71.-D.A. N°2.893 de fecha 05.09.2007
- 72.-Acta de Entrega de Terreno de fecha 14.09.2007;
- 73.-Carta de la Empresa contratista de fecha 29.02.2008
- 74.-Informe N°43 del Director de Obras Municipales
- 75.-Convenio Modificadorio de fecha 17.03.2008;
- 76.-D.A. N°939 de fecha 17.03.2008, que aprueba el Convenio;
- 77.-Carta de la Empresa contratista de fecha 30.05.2008;
- 78.-Informe N°43 del Director de Obras Municipales de fecha 02.06.2008;
- 79.-D.A. N°1934 de fecha 06.06.2008, que autoriza paralización de plazo;
- 80.-Informe N°74 de fecha 01.10.2008;
- 81.-Informe del Director de Obras de fecha 01.12.2008, que solicita transferencia de fondos;
- 82.-D.A N°4.164 de fecha 02.12.2008 ;
- 83.-Informe del Director de Obras de fecha 02.12.2008;
- 84.-D.A. N°4188 de fecha 03.12.2008;
- 85.-Carta de la empresa contratista de fecha 27.05.2009;
- 86.-Informe del I.T.O. de fecha 28.05.2009;
- 87.- D.A. N°2.241 de fecha 04.06.2009;
- 88.-Acta de Recepción Provisoria de fecha 09.06.2009;
- 89.-D.A. N° 2.290 de fecha 09.06.2009;
- 90.-Carta del Contratista de fecha 02.06.2010;
- 91.- Ley N° 18.695 de 1988 "Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones:

CONSIDERANDO:

La necesidad de mejorar la calidad habitacional de las familias del sector rural de Santa Elena

RESUELVO :

1.-DESIGNÉSE la Comisión de Recepción Definitiva de la Obra " Construcción 18 viviendas Rurales Santa Elena".

2.-NOMBRESE como integrantes de la Comisión a los siguientes funcionarios:

Sr. René Vidal Llanos : Director de Obras Municipales o quien lo subrogue

Sr. Francisco Jiménez Villa: SECPLAN o quien lo subrogue

www.munilaja.cl

I. Municipalidad de Laja

Balmaceda 292 Fonos: 524600 -- 524671 -- 524670 - Fax: 534233





DECRETO N° 2.101/1

LAJA, Julio 13 de 2009.-

3.-ESTABLÉZCASE que el plazo de Constitución de la Comisión en el lugar de la Obra no debe ser superior a los 15 días corridos, desde la fecha del presente Decreto.

4.-RECEPCIÓNESE de acuerdo a lo establecido en bases, contrato y demás antecedentes de la Obra.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



JAQUELINA GONZALEZ DIAZ
SECRETARIA MUNICIPAL



VLADIMIR FICA TOLEDO
ALCALDE

VFT/MGV/RVLL/MCH/csv *13/07/2010

DISTRIBUCION:!

- Secretaria Municipal
- Archivo D.O.M. (2);
- Depto. Control
- SECPLAN.