



DECRETO N° 2490

LAJA, 18 de agosto de 2010.-

**VISTOS:**

- 1.- Acuerdo N° 44/2010 de Sesión de Concejo N° 12/2010 de fecha 07.04.10. -
- 2.- Orden de pedido N° 89 de SEPLAN de fecha 21.06.10.
- 3.- D.A N° 1893, realiza llamado licitación portal mercado público de fecha 23.06.10.
- 4.- Publicación Portal Mercado Público Licitación N°3735-15-LE10 de fecha 25.06.10.
- 5.- Acta de visita a terreno de fecha 30.06.10.
- 6.- Consultas y aclaraciones sobre ofertas de fecha 28 y 29 de junio de 2010.
- 7.- Acta de apertura de electrónica fecha 07.07.10.
- 8.- Informe evaluación de ofertas, con resolución del Sr. Alcalde de fecha 08.07.10.
- 9.- D.A N°2088, acepta oferta presentada por JCB Laja E.I.R.L de fecha 12.07.10.
- 10.- Resolución de Acta de Adjudicación de fecha 19.07.10.
- 11.- Contrato de fecha 20.07.10, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y la empresa JCB Laja E.I.R.L.
- 12.- D.A. N°2.194 de fecha 20.07.2010;
- 13.- D.A. N°2.209 de fecha 21.07.2010;
- 14.- Orden de Pedido N°170 de fecha 12.08.2010;
- 15.- Informe del Director de Obras Municipales, de fecha 12.08.2010;
- 16.- Convenio de aumento de obra;
- 17.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones, Ley N° 19.886 de Compras Publicas y su Reglamento y la Ordenanza de Adquisiciones Municipales.

**CONSIDERANDO:**

Lo establecido en Bases de Licitación de la Obra "Remodelación Poniente Dependencias Municipales".

**RESUELVO:**

- 1.- **APRUÉBESE** Convenio modificatorio de aumento de obra del proyecto "Remodelación Dependencias Poniente Municipales", suscrito con la empresa JCB Laja E.I.R.L.
- 2.- **ESTABLÉZCASE** que el monto del aumento asciende a la suma de \$877.625.- (ochocientos setenta y siete mil seiscientos veinticinco pesos) con IVA incluido y el plazo de ejecución original se amplía en 5 días.
- 3.- **ACÉPTESE** como garantía de fiel cumplimiento del convenio, el Depósito a la Vista N°0026684 de Banco Santander, por la suma de \$70210.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**

  
JAQUELINA GONZALEZ DIAZ  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
  
VLADIMIR FICA TOLEDO  
ALCALDE

VFT/MGV/RVLL/MCH/mch

DISTRIBUCIÓN: /

- SS.MM.
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- SECPLAN
- D.A.F.

[www.munilaja.cl](http://www.munilaja.cl)

I. Municipalidad de Laja  
Balmaceda 292 Fonos: 524600 - Fax: 534233