



DECRETO N° 3.720

LAJA, 03 de Diciembre de 2010.-

**VISTOS:**


- 1) Proyecto postulado a financiamiento de la JUNJI;
- 2) Convenio de fecha 30.04.08;
- 3) D.A. N° 1573 de fecha 06.05.08;
- 4) Publicación de Licitación N° 3735-51-LP08 de fecha 20.05.08;
- 5) Visita a terreno de fecha 26.05.08;
- 6) Consultas y Aclaraciones de fecha 28.05.08;
- 7) Acta de Apertura de Documentos Anexos y Apertura Eléctrica de fecha 05.06.08;
- 8) Consultas y Solicitud de Aclaraciones a Oferta de fecha 12.06.08 y 18.06.08
- 9) Aclaraciones a ofertas de fecha 17, 18, 19.06.08
- 10) Informe de Comisión de fecha 20.06.08, con resolución Sr. Alcalde;
- 11) D.A. N° 2.172 de fecha 23.06.08;
- 10) Resolución de Deserción de fecha 24.06.08 en el Portal Chile Compra;
- 11) Publicación en el Portal Chile Compra de fecha 24.06.08;
- 12) Visita a terreno de fecha 27.06.08;
- 13) Acta de Apertura Documentos Anexos; Acta de Apertura Electrónica en el Portal Chile Compra de fecha 07.07.08;
- 14) Mail de Secplan a JUNJI de fecha 08.07.09;
- 15) Mail de Junji a Secplan de fecha 18.07.08;
- 16) Mail de Secplan a Junji de fecha 21.07.08;
- 17) Mail de Secplan a Junji de fecha 23.07.08;
- 18) D.A N° 2.539 de fecha 23.07.08;
- 19) Acta de Apertura de fecha 18.08.08;
- 20) Informe comisión evaluación con resolución del Sr. Alcalde de fecha 28.08.08;
- 21) Ord. N° 610 de fecha 01.09.08;
- 22) Ord. N° 2.533 de fecha 04.09.08;
- 23) Acuerdo de Consejo N° 132 sesión N° 35/2008 de fecha 09.08.08;
- 24) D.A. N° 3.111 de fecha 09.09.08;
- 25) Resolución de Adjudicación de fecha 09.09.08;
- 26) Contrato de fecha 08.10.08;
- 27) D.A. N° 3.424 de fecha 08.10.08;
- 28) D.A. N° 3.469 de fecha 13.10.08;
- 29) Acta de Entrega de terreno;
- 30) Carta de la Empresa contratista de fecha 18.02.09;
- 31) Informe del I.T.O de fecha 23.02.09;
- 47) D.A N° 902 de fecha 03.03.09;
- 48) Acta de Recepción Provisoria de Obra, de fecha 03.03.09;
- 49) Reglamento de Adquisiciones;
- 50) Reglamento de la Ley de Compras Públicas 19.886;
- 51) D.A.N° 3.082 de fecha 07.08.09;
- 52) Carta del Contratista de fecha 17.11.2010;
- 53) Y las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones,

**CONSIDERANDO:**

Lo establecido en bases de licitación de la Obra "Ampliación Sala Cuna Jardín Infantil Población Altos del Laja."

[www.munilaja.cl](http://www.munilaja.cl)

I. Municipalidad de Laja  
Balmaceda 292 Fonos: 524600 - Fax: 534233





DECRETO N° 3.720

**RESUELVO:**

**1.- DESÍGNESE** la comisión de Recepción Definitiva de la Obra "Ampliación Sala Cuna Jardín Infantil Población Altos del Laja".

**2.- NÓMBRESE** como integrante de la comisión a los siguientes funcionarios:  
Sr. René Vidal Llanos, Director de Obras Municipales  
Sr. Francisco Jiménez Villa: SECPLAN

**3.- ESTABLÉZCASE** que el plazo de constitución de la comisión en el lugar de la Obra no debe ser superior a 15 días corridos, contados desde la fecha del presente Decreto.

**4.- RECEPCIÓNESE** de acuerdo a lo establecido en Bases, Contrato y demás antecedentes de la Obra.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
JAQUELINA GONZALEZ DIAZ  
SECRETARIA MUNICIPAL

VFT/MGV/RVLL/MCH:sv \*03/12/2010

DISTRIBUCIÓN:

- Secretaría Municipal
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- SECPLAN

  
  
VLADIMIR FICA TOLEDO  
ALCALDE