



DECRETO N° 2043/1

Laja, Julio 13 de 2011.-

VISTOS:

- 1.- Proyecto postulado a financiamiento FNDR 2008;
- 2.- Convenio de fecha 25.03.08;
- 3.- Resolución Exenta N° 00548 de fecha 15.04.08 del Gobierno Regional Región del Bío Bío;
- 4.- D.A N° 1346 de fecha 18.04.08;
- 5.- Publicación en el portal ChileCompra 3735-41-LE08 de fecha 29.04.08;
- 6.- Acta de visita a terreno de fecha 05.05.08;
- 7.- Acta de apertura de propuestas de fecha 19.05.08;
- 8.- Apertura electrónica de fecha 19.05.08;
- 9.- Consultas;
- 10.- Informe comisión de evaluación de fecha 04.06.08, con resolución del Sr. Alcalde;
- 11.- Acuerdo de Concejo N° 75/2008 de sesión N° 23/2008, de fecha 10.06.08;
- 12.- D.A. N° 2.019 de fecha 11.06.08;
- 13.- Resolución de Adjudicación de fecha 13.06.08;
- 14.- Contrato de fecha 27.06.08;
- 15.- D.A. N° 2.256 de fecha 27.06.2008;
- 16.- D.A. N° 2.320 de fecha 02.07.2009;
- 17.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 07.07.2008;
- 18.- Informe de Profesional del Depto. de Obras, de fecha 02.10.2008;
- 19.- D.A. N° 3.355 de fecha 03.10.2008;
- 20.- Of. Ord. N° 001955 de la Intendenta Regional de fecha 14.10.2008;
- 21.- D.A. N° 3.919 de fecha 14.11.2008, que autoriza a reanudar plazo;
- 22.- Convenio de Aumento de Obra de fecha 17.11.2008;
- 23.- D.A. N° 3.953 de fecha 18.11.2008;
- 24.- Carta de la empresa contratista de fecha 19.01.2009;
- 25.- Informe del I.T.O. de fecha 19.01.2009;
- 26.- D.A. N° 209 de fecha 20.01.2009;
- 27.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 26.01.2009;
- 28.- D.A. N° 891 de fecha 02.03.2009;
- 29.- Carta de la empresa contratista, ingresada con fecha 21.06.2011;
- 30.- D.A. N° 1.848 de fecha 24.06.2011, que designa la Comisión de recepción definitiva;
- 31.- Acta de Recepción Definitiva de fecha 08.07.2011;
- 32.- D.A. N° 2022 de fecha 11.07.2011;
- 33.- Liquidación Final de Contrato de fecha 13.07.2011;
- 34.- Reglamento de la Ley de Compras Públicas 19.886, Reglamento de Adquisiciones;
- 35.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones"

CONSIDERANDO:

La necesidad de liquidar el contrato de la obra "Construcción Pavimentación calle Los Acacios, Laja", según lo establecido en Bases.

RESUELVO:


- 1.- **APRUEBESE** la Liquidación Final de Contrato de la Obra "Construcción Pavimentación calle Los Acacios, Laja", ID 3735-41-LE08, contratado con la empresa Constructora Sur S.A..



DECRETO N° 2.043.1

2.- **AUTORÍCESE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la Garantía de Correcta Ejecución de la Obra, Deposito a la Vista N°0023304 del Banco Santander, por la suma de \$1.314.334.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


MAIRA VALDEBENITO GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL
(S)



VFT/KSM/RVLL/MCH/mch *13/07/2011

DISTRIBUCION:/

- Secretaría Municipal
- Control Interno.
- D.O.M. (2)
- D.A.F