



DECRETO N° 2.081/1

LAJA, Julio 15 de 2011.

**VISTOS:**

- 1.- Proyecto PMU, Ord 287 de fecha 10.03.2008.- de Ministra de Educación a Alcalde de Laja, fax 008 de fecha 11.03.2008.- de SEREMI Región del Bio Bio a Alcalde de Laja, ord. N° 2449 de fecha 09/07/2008.
- 2.- Bases administrativas especiales, bases administrativas generales, especificaciones técnicas, planos de proyecto,
- 3.- Decreto Alcaldicio N° 2.593 de fecha 30/07/2009.
- 4.- Decreto Alcaldicio N° 3 147 de fecha 11.09.2009.
- 5.- Adquisición 3736-11091-lp08, Publicación en portal de fecha 17.09.2008.- Acta de apertura de Licitación pública de fecha 09.10.2008.- Informe de evaluación de proyecto de fecha 10.11.2009.
- 6.- Decreto Alcaldicio N° 1.463 de fecha 13.04.2009.
- 7.- Publicación en portal de fecha 15.04.2009.- acta de apertura de documentos anexos de fecha 13.05.2009.- acta de apertura Electrónica de fecha 14.05.2009.
- 8.- Informe comisión evaluación de ofertas de fecha 01.06.2009.- acuerdo de concejo N° 95, adoptado en sesión de N° 23 DEL 03.06.2009.
- 9.- Decreto Alcaldicio N° 2.482 de fecha 23.06.2009.
- 10.- Contrato de obra de fecha 26.08.2009.
- 11.- Decreto Alcaldicio N° 3.345 de fecha 27.08.2009.
- 12.- Garantía de fiel cumplimiento de contrato N° 0024366, Banco Santander.
- 13.- Acta de entrega de terreno de fecha 24.09.2009.
- 14.- Ord. N° 189 de fecha 15.12.2009.
- 15.- Carta solicitud de contratista de aumento de plazo de fecha 07.12.2009.
- 16.- Informe encargada de obras de fecha 07.12.2009.
- 17.- Decreto Alcaldicio N° 4.914 de fecha 24.12.2009.
- 18.- Presupuesto aumento de obras de fecha noviembre de 2009.
- 19.- Acuerdo de concejo N° 228/2009 de fecha 23.12.2009.
- 20.- Decreto N° 66 de fecha 07.01.2010.
- 21.- Convenio aumento de obra de fecha 11.01.2010.
- 22.- Carta de contratista que informa término de las obras de fecha 22.01.2010.
- 23.- Informe inspección técnica que corrobora término de obras de fecha 22.01.2010.
- 24.- Decreto N° 537 de fecha 19.02.2010.
- 25.- Acta de recepción provisoria de fecha 04.03.2010.
- 26.- Decreto Alcaldicio N° 736 de fecha 05.03.2010.
- 27.- Carta de contratista de fecha 03.06.2011, que solicita devolución de Boleta Garantía por correcta ejecución de la obra.
- 28.- D.A. N°1.957 de fecha 05.07.2011.
- 29.- Acta de Recepción Definitiva de fecha 14.07.2011;
- 30.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO :**

La necesidad de recepcionar definitivamente la obra "Trabajos varios Escuela D-975 José Abelardo Núñez Murúa", ID 3736-56-LP09.

---

[www.munilaja.cl](http://www.munilaja.cl)

I. Municipalidad de Laja  
Balmaceda 292 Fonos: 524600 – Fax: 534309



DECRETO N° 2081/1

LAJA, Julio 15 de 2011.-

**RESUELVO:**

**1.- APRUÉBESE** el Acta de Recepción Definitiva de la Obra "Trabajos varios Escuela D-975 José Abelardo Núñez Murúa", ID N°3736-56-lp09, contratada con la empresa Sergio Herrera e Hijo Ltda.

**2.- RATIFÍQUESE** como integrantes comisión recepción definitiva a los siguientes funcionarios:

-Francisco Jiménez Villa  
-René Vidal Llanos


Director SECPLAN  
Director de Obras Municipales

**3.- PÓNGASE** el presente Decreto en conocimiento de la empresa contratista.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.**



**MAIRA VALDEBENITO GARRIDO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
(S)



**VLADIMIR FICA TOLEDO**  
**ALCALDE**

VFT/KSM/RVLL/MCH/mch \*15/07/2011

**DISTRIBUCION :**

- Control Interno
- D.A.E.M (2)
- D.O.M.
- Archivo SSMM /