



DECRETO N° 1.406/1

LAJA, 11 de Mayo del 2011.-

**VISTOS:**


- 1.-Memo N° 166 de DAF de fecha 14.10.10.
- 2.-Decreto N° 3260 de fecha 25.10.10.
- 3.-Publicación portal mercado publico licitación N° 3735-31-LE10 de fecha 25.10.10
- 4.-Acta de visita terreno de fecha 28.10.10.
- 5.-Consultas y aclaraciones sobre ofertas.
- 6.-Acta de apertura de electrónica fecha 04.10.10.
- 7.-Informe de evaluación ofertas, con resolución del Sr. Alcalde de fecha 08.11.10.
- 8.-D.A N° 3453 de fecha 10.11.10.
- 9.-Resolución de Acta de Adjudicación electrónica de fecha 17.11.10.
- 10.-Contrato entre la I.Municipalidad de Laja y Juan Concha Soto, de fecha 30.11.10.
- 11.- D.A. N°3669 de fecha 30.11.2010;
- 12.- D.A. N°3.764 de fecha 07.12.2010;
- 13.- Carta de la empresa contratista de fecha 14.03.2011;
- 14.- Ord. N°45 del Director de Obras Municipales, de fecha 18.03.2011;
- 15.- Carta de la empresa contratista de fecha 25.03.2011;
- 16.- Informe del I.T.O. de fecha 25.03.2011;
- 17.- D.A. N°930 de fecha 12.04.2011;
- 18.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 12.04.2011;
- 19.-Reglamento de Ley N° 19.886 y Reglamento de Adquisiciones.
- 20.-Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de recepcionar provisoriamente el proyecto "Ampliación y Mejoramiento sede social Nivequetén".

**RESUELVO:**

- 1.- **APRUEBESE** el Acta de Recepción Provisoria de la Obra "Ampliación y Mejoramiento sede social Nivequetén".
- 2.- **RATIFIQUESE** como integrante de la Comisión a los siguientes funcionarios:  
Sr. Francisco Jiménez Villa : SECPLAN  
Sr. René Vidal Llanos: Director de Obras Municipales
- 3.- **PROCÉDASE** a la cancelación del último estado de pago, que asciende a la suma de \$1.857.231.- (un millón ochocientos cincuenta y siete mil doscientos treinta y un pesos) con IVA incluido.
- 4.- **APLÍQUESE** una multa que asciende a la suma total de \$81.342, correspondiente a 11 días de atraso en la ejecución de la Obra, que equivale a un valor diario del 1/1000 (uno por mil) del monto neto del contrato. Valor que puede ser descontado del estado de pago mencionado en el artículo anterior o bien ingresado a la Tesorería Municipal.
- 5.- **ACÉPTESE** como garantía de Correcta ejecución de la Obra, Depósito a la Vista N°0028701 del Banco Santander, por la suma de \$440.000.-





DECRETO N° 1406 /

6.- **AUTORÍCESE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, depósito a la vista N°0027398 del Banco Santander, por la suma de \$704.000.-

7.-**RECEPCIÓNESE** definitivamente transcurrido 01 año, contado desde la fecha de recepción provisoria

8.- **IMPÚTESE** el gasto que origina el presente Decreto a la cuenta correspondiente del Presupuesto Municipal.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
JAQUELINA GONZALEZ DÍAZ  
SECRETARIA MUNICIPAL

VFT/KSM/RVLL/MCH/mch 11/05/2011

DISTRIBUCIÓN: /

- SS.MM
- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- D.A.F.



  
VLADIMIR FICA TOLEDO  
ALCALDE