



DECRETO N° 1563

LAJA, 26 de Mayo de 2011.-

**VISTOS:**


- 1.- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 57 de la DAF de fecha 16.12.09;
- 2.- D.A.N° 4774 en que se realizara llamado de licitación pública de fecha 16.12.09;
- 3.- Licitación Pública N°3735-57- LE09, Portal Mercado Público de fecha 16.12.09;
- 4.- Acta de visita a terreno de fecha 18.12.09;
- 5.- Acta de Deserción electrónica de fecha 23.12.09;
- 6.- D.A.N° 4.896, en que se declara desierta y se procede a un nuevo llamado de licitación de fecha 23.12.09;
- 7.- Licitación Pública N°3735-59-LE09, Portal Mercado Público de fecha 23.12.09;
- 8.- Acta de Apertura electrónica de fecha 29.12.09;
- 9.- Consultas y aclaraciones sobre ofertas de fecha 13.01.10;
- 10.-Informe evaluación oferta, con resolución del Sr. Alcalde( s) de fecha 13.01.10;
- 11.-D.A.N° 116 de fecha 13.01.2010, que acepta oferta de Constructora RMS Ltda;
- 12.-Resolución de Acta de Adjudicación electrónica de fecha 15.01.10;
- 13.-Contrato de fecha 05.2.10, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y Constructora RMS Ltda;
- 14.-D.A.N° 424 de fecha 05.02.10;
- 15.-D.A.N° 478 de fecha 15.02.10, que nombra al Inspector Técnico;
- 16.-Acta de entrega de terreno de fecha 15.02.2010;
- 17.- Carta de empresa contratista de fecha 10.03.2010;
- 18.-Informe del Inspector Técnico de fecha 11.03.2010;
- 19.- D.A.N° 766 de fecha 11.03.2010;
- 20.-Acta de Recepción Provisoria de fecha 26.03.2010;
- 21.-Reglamento de Ley N° 19889 y Reglamento de Adquisiciones;
- 22.- Acta de Recepción Provisoria de fecha 26:03.10;
- 23.-D.A. N°1.091 de fecha 09.04.2010;
- 24.-Carta del contratista de fecha 16.03.2011;
- 25.- D.A. N°1.189 de fecha 20.04.2011;
- 26.-Acta de Recepción Definitiva de fecha 05.05.2011;
- 27.-D.A.N°1534 de fecha 24.05.2011;
- 28.- Liquidación Final del contrato de fecha 26.05.2011;
- 29.-Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de liquidar el contrato y devolver garantía de correcta ejecución de la obra "Mantenimiento Infraestructura Municipal Laja".

**RESUELVO:**

- 1.- **APRUÉBESE** La Liquidación final del contrato de la obra "Mantenimiento Infraestructura Municipal Laja".





DECRETO N° 1563.r

LAJA, 26 de Mayo de 2011.-

2.- **AUTORÍCESE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de Depósito a la Vista N°0112353 del Banco Santander, por la suma de \$ 122.000.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
*[Firma]*  
**JACQUELINA GONZÁLEZ DÍAZ**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**

  
*[Firma]*  
**ALCORNIFICIA TOLEDO**  
**ALCALDE**

*[Firma]*  
VFT/KSM/RVLL/MZH/csv  
**DISTRIBUCION:**

- Depto. Control
- D.O.M. (2)
- Secretaría Municipal
- D.A.F