DECRETO N° 1.847 |/

LAJA, 18 de Junio del 2010.-
VISTOS:
1.-Postulacién Chile Barrio de 37 familias Asentamiento Chile Barrio Ribera Rio Laja;
2.-Ord. N° 08304 — 158 de fecha 05.03.2004;
3.-Convenio de fecha 28.07.04;
4.-D. A. N° 1.528 de fecha 04.08.04;
5.-Resoluciéon Exenta N° 478 de fecha 11.08.04;
6.-D. A. N° 2270 de fecha 28.10.04;
7.-Publicacion de fecha 30.11.04:
8.-Acta de Visita a Terreno de fecha 08.11.04;
9.- Consultas y Aclaraciones;
10.-Acta de Apertura de fecha 19.11.04;
11.-D. A. N°® 2447 de fecha 19.11.04;
12.- Carta Comision de fecha 22.11.04;
13.-Carta respuesta de la empresa de fecha 23.11.04;
14.-Informe de Comisién de Evaluacion de fecha 29.11.04, con resolucién de Sr.
Alcalde;
15.-D. A. N° 2528 de fecha 01.12.04;
16.-Ord. N° 08304 — 846 de fecha 02.12.04;
17 .-Publicacion de fecha 07.12.04;
18.-Ord. N° 857 de fecha 09.12.04;
19.-Acta de Visita a Terreno de fecha 15.12.04;
20.-Acta de Apertura de fecha 29.12.04;
21.-Ord. N° 08304-857 de fecha 09.12.04;
22.-D. A. N° 2769 de fecha 31.12.04;
23.-Ord. N° 0095 de fecha 04.01.05;
24 -Informe de Comision de Evaluacion de fecha 04.01.05, Sr. Alcalde;
25.-D. A. N° 53 de fecha 10.01.05, con Toma de Conocimiento de Contraloria
Regional de fecha 28.01.05;
26.-Ord. N° 08304-103 de fecha 07.02.05;
27 .-Carta de Constructora de fecha 15.02.05:
28.- Contrato de fecha 23.02.05;
29.- D.A. N°428 de fecha 23.02.2005, que aprueba el contrato;
30.-D.A.N°448 de fecha 25.02.2005, que designa al Inspector Técnico;
31.- Acta de Entrega de Terreno de fecha 08.03.2005;
32.- Carta de la empresa contratista de fecha 14.06.2005, que solicita ampliacion de
plazo;
33.- Informe N°38 de fecha 21.06.2005, con Resolucion Sr. Alcalde;
34.- Convenio de Ampliacién de Plazo;
35.- D.A. N°1739 de fecha 08.07.2005;
36.- Carta de la empresa contratista de fecha 15.07.2005;
37.- Informe N°48/ del Director de Obras Municipales, con Resolucion Sr. Alcalde:
38.-Convenio de Ampliacion de Plazo;
39.- D.A. N°1979 de fecha 05.08.2005, que aprueba el convenio:
40.- Informe N°52 del Director de Obras de fecha 26.08.2005, con resolucién Sr.
Alcalde;
41.- D.A. N°2.223 de fecha 29.10.2005;
42.- Ord. N°85 del Director de Obras MM.;
43.- Carta de la empresa contratista de fecha 03.11.2005;
44 - Informe N°078 del Director de Obras de fecha 03.11.2005;
45.- Convenio de Ampliacion de Plazo de fecha 04.11.2005;
46.- D.A. N°2903 de fecha 04.11.2005;
47 - Carta de fecha 09.12.2005, que comunica término de la Obra;
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DECRETO N° 1.847 |

LAJA, 18 de Junio del 2010.-
VISTOS:
48.- Informe de 1a |.T.O. de fecha 12.11.2005;
49.- D.A. N°3.350 de fecha 16.12.2006, que designa la Comisién de Recepcion
Provisoria;
50.- Acta de Recepcién Provisoria con observaciones de fecha 30.12.2006;
51.- Ord. N°02 del Director de Obras Municipales, de fecha 09.01.20086;
52.- Carta de la empresa contratista de fecha 20.02.2006, que comunica que
observaciones han sido subsanadas;
53.-Acta de Recepcién Provisoria con fecha 06.03.2006;
54.- Decreto Alcaldicio que aprueba el Acta de Recepcidn Provisoria;
55.- Ord. N°1.245 de fecha 27.01.2010, del Director Serviu Regién del Bio-Bio;
56.- Rendiciéon de Cuentas de fecha 18.06.2010;
57.- Reglamento de la Ley de Compras Publicas 19.886;
58.- Reglamento de Adquisiciones:
59.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

La necesidad de proceder a la devolucién del saldo de los fondos del proyecto
“Entorno Chile Barrio 37 Familias Ribera Rio Laja”.

RESUELVO :
1.- INSTRUYASE al Departamento de Administracién y Finanzas, para que proceda
a la devolucién de $311.787.- a nombre del Serviu Regiéon del Bio Bio,

correspondiente al Proyecto “Entorno Chile Barrio 37 Familias Ribera Rio Laja”.

2.- IMPUTESE el gasto que origina el presente decreto a la Cuenta 2140507014
Entorno Chile Barrio 37 familias Ribera Rio Laja .

3.- REMITASE copia del presente decreto al Depto. Finanzas, Control y Obras.-
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