



**MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

DECRETO N° 1.300 /

**MAT: APRUEBA LIQUIDACIÓN FINAL DE
CONTRATO OBRA "AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL
NIVEQUETÉN".**

Laja , 22 de marzo de 2013.-

VISTOS:

- 1.- Liquidación Final de Contrato Obra "Ampliación y Mejoramiento Sede Social Nivequetén", ID 3735-31-le10;
- 2.--La necesidad de realizar la liquidación final del contrato;
- 3.- Reglamento de Adquisiciones N°01 de fecha 10.11.2005 y Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 4.-"Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".-

DECRETO:

- 1.- **APRUÉBESE** Liquidación Final de Contrato de la Obra "Ampliación y Mejoramiento Sede Social Nivequetén", ID 3735-31-le10, contratada con Juan Carlos Concha Soto, RUT
- 2.- **AUTORÍCESE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la Garantía de Correcta Ejecución de la Obra; Depósito a la Vista N°0028701 del Banco Santander, por la suma de \$440.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



[Firma]
**DANITZA MORA GARCIA
SECRETARIA MUNICIPAL**

(S)

DISTRIBUCIÓN:

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M (2)
- D.A.F. (Tesorería MM.)



[Firma]
**JOSE RINTO ALBORNOZ
ALCALDE**