



**MUNICIPALIDAD DE LAJA
SECPLAN**

DECRETO N° 2.082.-I

**MAT.: APRUEBA CONVENIO
DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.**

LAJA, abril 11 de 2014.-

VISTOS:


- 1.- Convenio de Ampliación de plazo fecha 11.04.2014, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y empresa PAC-Consultores Ltda.;
- 2.- Informe del Secplan de Fecha 10.04.2014, con resolución Sr. Alcalde;
- 3.- La necesidad de aprobar Convenio de Ampliación de Plazo.
- 4.- Solicitud de ampliación de plazo de PAC-Consultores Ltda., de fecha 08.04.14
- 5.- Reglamento de Adquisiciones N°01 de fecha 10.11.2005 y Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- 6.- "Y las facultades que me confiere la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores".-

DECRETO:

- 1.- **APRUEBASE** Convenio de Ampliación de Plazo de la Consultoría "Actualización PLADECO Comuna de Laja" 3735-49-LE13, suscrito entre la I. Municipalidad de Laja y la Consultora PAC-Consultores Ltda.
- 2.- **AUTORIZASE** la ampliación de plazo de este contrato será 6 semanas equivalente a 42 días corridos, contados desde la fecha de término contractual, quedando como plazo total 182 días corridos.
- 3.- **MANTÉNGASE** como Garantía de fiel cumplimiento del contrato la Boleta de Garantía N° 162864 del Banco BCI, por un monto de \$475.000.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


KARINA SEPÚLVEDA MORA
SECRETARIA MUNICIPAL


ALCALDE

DISTRIBUCIÓN: /

- SECPLAN
- Depto. Control
- SSMM/ ✓