



**MUNICIPALIDAD DE LAJA**  
**DEPTO. DE OBRAS MUNICIPALES**

**DECRETO N° 3.774/1**

**MAT:** APRUEBA LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO "AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL VILLA LOS JARDINES, LAJA".

Laja, 28 de mayo de 2015.-

**VISTOS:**

- 1.-Carta de la Empresa Contratista JCB Laja E.I.R.L, RUT N° 76.927.100-7, de fecha 13.05.2015.
- 2.-D.A N° 3.474 de fecha 15.05.2015.
- 3.-Acta de Recepción Definitiva de fecha 25.05.2015.
- 4.-D.A. N° 3.651 de fecha 25.05.2015.
- 5.-Liquidación Final de Contrato de fecha 27.05.2015.
- 6.-Reglamento de Adquisiciones N°1 de fecha 10.11.2005 y Reglamento de la Ley 19.886, de las Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Presentación de Servicios.
- 7.-Y las Facultades que me confiere la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**DECRETO:**

**1.-APRUÉBASE** Liquidación Final de Contrato de la Obra "Ampliación Sede Social Villa Los Jardines, Laja", ID 3735-53-LE13, contratada con la Empresa JCB Laja EIRL, RUT N° 76.927.100-7.

**2.-AUTORIZASE** a la Tesorería Municipal para que proceda a la devolución de la Garantía de Correcta Ejecución de la Obra, Depósito a la Vista N° 0035600, del Banco Santander, por la suma de \$1.270.000.-

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*Karina Sepúlveda Mora*  
**KARINA SEPÚLVEDA MORA**  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Jose Rinto Albornoz*  
**JOSE RINTO ALBORNOZ**  
ALCALDE

**DISTRIBUCION: //**

- SSMM
- Depto. Control
- D.O.M (2)
- D.A.F (TESMU).